

Plan poprawy dostępności Wolskiego Centrum Kultury na rok 2024

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Planowane zadania:

1. Spotkanie z pracownikami Wolskiego Centrum Kultury i analiza obecnego stanu dostępności instytucji oraz przedstawienie planu poprawy na rok 2023.

Realizujący zadanie: koordynatorka ds. dostępności, kierownicy działów i samodzielne stanowiska

Okres realizacji: styczeń 2024 r.

2. Przeprowadzenie szkolenia

Realizujący zadanie: koordynatorka ds. dostępności, wszyscy niedawno zatrudnieni pracownicy WCK

Sposób realizacji: Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia dla każdego nowego pracownika instytucji oraz dla każdego zainteresowanego pracownika lub wolontariusza WCK

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2024 r.

3. Aktualizacja Deklaracji dostępności na stronie www

Realizujący zadanie: koordynatorka ds. dostępności, Dział IT

Sposób realizacji: Zostanie przygotowany zaktualizowany dokument Deklaracji dostępności, a następnie upubliczniony na stronie www WCK

Okres realizacji: styczeń-marzec 2024 r.

4. Promocja dostępności WCK

Realizujący zadanie: koordynatorka ds. dostępności, Dział Promocji

Sposób realizacji: Starania o docieranie do jak największej liczby osób z niepełnosprawnościami oraz dbanie o przygotowywanie treści zgodnie ze standardami dostępności (przygotowanie bazy kanałów kontaktowych, grup odbiorców, szkolenie przypominające)

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2024 r.

5. Instalacja zakupionych systemów przyzywających w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami

Realizujący zadanie: Dział techniczny

Okres realizacji: styczeń 2024 r.

6. Remont toalety w Wolskiej Mozaice

Realizujący zadanie: Dział Organizacyjno-Prawny

Sposób realizacji: Przygotowanie projektu remontu, przeprowadzenie przetargu z wytycznymi uwzględniającymi standardy dostępności architektonicznej, zatrudnienie odpowiedniego wykonawcy, przeprowadzenie remontu i odbiór przedmiotu zamówienia.

Okres realizacji: styczeń-kwiecień 2024 r.

7. Modernizacja widowni Amfiteatru

Realizujący zadanie: Dział Organizacyjno-Prawny

Sposób realizacji: Zakończenie procesu przebudowy, odbiór przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich aspektów standardów dostępności architektonicznej, samo audyt.

Okres realizacji: maj 2023 - czerwiec 2024 r.

8. Monitorowanie dostępności w Wolskim Centrum Kultury oraz uzupełnienie braków programowych lub sprzętowych

Realizujący zadanie: koordynatorka ds. dostępności, kierownicy działów

Sposób realizacji: Bieżące monitorowanie wszystkich elementów dostępności

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2024 r.

9. Sporządzenie raportu oraz planu poprawy dostępności na rok 2025.

Realizujący zadanie: koordynatorka ds. dostępności

Okres realizacji: listopad-grudzień 2024 r.